

【运维项目】重庆重钢总医院 - 功能需求 #413

外送项目结果获取不到，需修改获取程序

2023-08-30 15:09 - 颜寒

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-12
优先级:	低	计划完成日期:	2023-09-12
指派给:	韩兆成	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-08-30 15:10 - 颜寒

- 指派给 被设置为 韩兆成

#2 - 2023-09-12 21:31 - 韩兆成

- 计划完成日期 被设置为 2023-09-12

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 开始日期 被设置为 2023-09-12

- 预期时间 从 40:00 小时 变更为 3:00 小时

#3 - 2024-09-08 14:25 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭