

## 【运维项目】广州中医药大学深圳医院 - 功能需求 #4155

### 深圳关于身高体重血压的对接

2024-12-16 09:28 - 任晓峰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-07
指派给:	李刚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24:00 小时
目标版本:		耗时:	24:00 小时
<b>描述</b> 1个欧姆龙体重秤 (已有文档) 1个欧姆龙血压仪 (已有文档) 1个脉搏波血压仪 (已有文档) 1个sonka身高体重秤 (没有文档) 1个脉搏波体重秤血压仪一体机 (血压有文档, 身高体重无文档) 1个爱安德血压仪 (单机? 是否要对接?) 1个双佳身高体重秤 (已有文档) d7d163e3889d88ced78b0a1acb0eb74.jpg c124eefcbaf11c2275aa1e7f21be94a.jpg ef0c7bb4a00275fc716335b5e3a2bd6.jpg 0d7be5a8bb6308bc0a0316129725327.jpg e5fa711b3388fa1c96e0ac4ff2bd8f9.jpg 7f78450218f375de5b98989581670d4.jpg 7ad93ca0a940b520c89cbb186c76207.jpg			

#### 历史记录

#1 - 2024-12-26 09:42 - 杨鑫迪

- 指派给从 杨鑫迪 变更为 李刚

#2 - 2024-12-26 09:42 - 杨鑫迪

可以联系任哥 交涉一下具体需求

#3 - 2025-02-24 09:44 - 李刚

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-07

#4 - 2025-02-24 11:10 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 24:00 小时

#5 - 2025-02-28 11:00 - 李刚

- 状态从 新建 变更为 进行中

#6 - 2025-02-28 15:45 - 李刚

- % 完成 从 0 变更为 20

(1) 对接脉搏波血压仪  
使用5.0上传客户端, 匹配改造适应3.0版本, 代码已提交, 已沟通任晓峰进行测试

排查问题:

- 套餐配置过程中, 根据名称查询套餐重复问题; 原因: 多个单位套餐, 解决办法增加单位名称列
- 外网提交订单后, 金额为0问题;

#7 - 2025-03-12 17:30 - 李刚

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 20 变更为 100

1个欧姆龙体重秤 (已有文档)

1个欧姆龙血压仪 (已有文档)

1个脉搏波血压仪 (已有文档)  
1个双佳身高体重秤 (已有文档)

有文档的接口代码已提交  
无文档接口请沟通获取文档后另外提redmine

#8 - 2025-03-25 09:41 - 任晓峰  
- 状态从 已解决 变更为 已关闭

### 文件

d7d163e3889d88ced78b0a1acb0eb74.jpg	1.9 MB	2024-12-16	任晓峰
c124eefcbaf11c2275aa1e7f21be94a.jpg	223 KB	2024-12-16	任晓峰
ef0c7bb4a00275fc716335b5e3a2bd6.jpg	438 KB	2024-12-16	任晓峰
0d7be5a8bb6308bc0a0316129725327.jpg	416 KB	2024-12-16	任晓峰
e5fa711b3388fa1c96e0ac4ff2bd8f9.jpg	2.77 MB	2024-12-16	任晓峰
7ad93ca0a940b520c89cbb186c76207.jpg	1.95 MB	2024-12-16	任晓峰
脉搏波血压仪.pdf	76.2 KB	2024-12-16	任晓峰
欧姆龙体重秤.docx	451 KB	2024-12-16	任晓峰
欧姆龙血压仪.pdf	123 KB	2024-12-16	任晓峰
双佳体重秤.doc	126 KB	2024-12-16	任晓峰