

【6】国药同煤 - 接口需求 #4157

同煤体检中心技术支持 (2024.12.9-2024.12.11)

2024-12-16 10:11 - 毕德振

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2024-12-09 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2024-12-11 |
| 指派给: | 毕德振 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 14:00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 14:00 小时 |
| 描述 | | | |
| 1.报告首页模板编写 ; 2.报告首页前端相关功能修改 ; 3.报告首页接口开发 ; 4.客户信息新增文化程序相关 ; | | | |

历史记录

#1 - 2024-12-16 10:14 - 毕德振

- 状态从新建变更为已解决

#2 - 2025-02-26 09:41 - 毕德振

- % 完成从0变更为100

#3 - 2025-02-26 09:41 - 毕德振

- 状态从已解决变更为已关闭