

国药一机二期项目 - 功能需求 #4178

检前部分

2024-12-19 09:26 - 史 晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-19
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李 鹤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
1.检前个检、团检预约加项自定义项分类			

历史记录

#1 - 2024-12-19 13:59 - 李 鹤

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2024-12-26 18:45 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 4:00 小时

#3 - 2025-04-09 19:45 - 史 晓伟

- 状态从 已解决 变更为 已关闭