

郑州中心医院升级5.0 - 功能需求 #4189

修改编辑订单功能，读取数据库中dd_ordeitem里面的金额

2024-12-19 23:32 - 靳 奉迪

状态: 已关闭

优先级: 普通

指派给: yi 仪传彪

类别:

目标版本:

开始日期: 2024-12-19

计划完成日期: 2024-12-19

% 完成: 100%

预期时间: 1:00 小时

耗时: 1:00 小时

描述

模板异常回访异常字典开单项目分检结论录入团检订单团检订单结算开单项操作检验危急值匹配规则非检验异常发现规则分类

59

付费类型

打折

删除

弃检

恢复

提交

提交并打印

历次结果

历次异常

关闭项目

项目名称

原价

现价

检查状态

付费状态

付费类型

操作

1

彩超检查 (前列腺/膀胱输尿管)

折扣

80

-

1.00

+

80

未检查

未付费

单位

删除

弃检

恢复

2

睾丸彩超

折扣

60

-

0.81

+

48.3

未检查

未付费

单位

删除

弃检

恢复

3

颈部血管彩超 (双侧颈、椎、锁动脉)

折扣

142.5

-

1.00

+

142.5

未检查

未付费

单位

删除

弃检

恢复

4

静态心电图

折扣

24.3

-

1.00

+

24.3

未检查

未付费

单位

删除

弃检

恢复

名称

原价

现价

操作类型

1. 男士项目

删除

订单原价: 516.8

彩超检查(甲状腺)

60

60

删除

科室

项目名称

仅

名称

前列腺 (MRI)

1.5T前

1平扫

睾丸彩

彩超检

列腺/膀

管)

彩超 (

丸附睾

游离前

异性抗

前列腺

抗体DC

如果项目变价，调用dic_ordeitem 表里面的原价会造成折扣金额 影响计算价格

需要调整 调用dd_orderitem 表里面的价格 保持折扣不变动

历史记录

#1 - 2024-12-23 09:27 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-19
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-12-26 18:38 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#3 - 2025-01-01 20:31 - 靳 奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

image.png	49.6 KB	2024-12-19	靳 奉迪
-----------	---------	------------	------

2025-04-29

1/1