

【运维项目】上海市同仁医院 - 功能需求 #420

优化系统的分检提交、主检总检的锁定

2023-08-30 16:11 - 雷 雷明洋

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-30
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	韩 兆成	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
分检、主检锁定等模块还是卡顿			

历史记录

#1 - 2023-09-05 14:47 - 雷 雷明洋

- 指派给从 张 亚东 变更为 韩 兆成
- 优先级从 普通 变更为 紧急

主检锁定太慢，分检提交也慢

#2 - 2023-09-06 09:58 - 雷 雷明洋

- 主题从 优化系统 变更为 优化系统的分检提交、主检总检的锁定
- 优先级从 紧急 变更为 立刻

主检总检锁定慢，导致无法审核报告；分检提交，已经严重影响检查

#3 - 2023-09-21 16:39 - 雷 雷明洋

- 状态从 新建 变更为 已关闭