

【运维项目】上海市同仁医院 - 接口需求 #4219

更改短信接口平台

2024-12-24 15:02 - 韩兆成

状态:	反馈	开始日期:	2024-12-24
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李鹤	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
使用同仁医院提供的短信平台服务，不再使用颐键短信服务。			

历史记录

#1 - 2024-12-25 15:20 - 李鹤

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2025-02-24 09:38 - 杨鑫迪

- 预期时间被设置为4:00 小时

#3 - 2025-02-24 09:41 - 杨鑫迪

需等待：医院信息科那边开服务器端口，完成时间待定

#4 - 2025-02-25 17:10 - 李鹤

- % 完成从0变更为80

#5 - 2025-03-17 17:29 - 李鹤

- 状态从进行中变更为反馈

等待医院配合开放端口

文件

新短信调用接口.docx	14.2 KB	2024-12-24	韩兆成
--------------	---------	------------	-----