

国药一机二期项目 - 功能需求 #4244

检前

2024-12-26 09:16 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-26
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李鹤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
1.检中间卷问题过多，体检中心将需要填写的问题已整理出来，剩下的需要删除。例1			
2.检中间卷提示部分，需要进行修改。			

历史记录

#1 - 2024-12-26 17:34 - 李鹤

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2024-12-30 10:48 - 李元军

- 预期时间 被设置为 4:00 小时

#3 - 2025-04-09 19:44 - 史晓伟

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

副本111问卷标记2024.12.24.xlsx	26.4 KB	2024-12-26	史晓伟
--------------------------	---------	------------	-----