

【运维项目】徐州医科大学附属医院 - 功能需求 #425

功能需求 # 377 (已关闭): 8月4号漏洞

前端漏洞修改

2023-09-01 09:22 - — — —

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-17
指派给:	杜子美	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	56:00 小时
描述			
根据文档内容修改			

历史记录

#1 - 2023-09-01 09:31 - 杜子美

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2023-09-01 09:36 - 杜子美

- % 完成 从 100 变更为 60

#3 - 2023-09-01 09:38 - 杜子美

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 60 变更为 100

#4 - 2023-09-01 09:44 - 杜子美

- % 完成 从 100 变更为 90

#5 - 2023-09-01 09:44 - 杜子美

- % 完成 从 90 变更为 100

#6 - 2023-09-01 14:14 - 杜子美

- 预期时间 已删除 (56:00 小时)

#7 - 2024-09-08 13:57 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭