

【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - 功能需求 #4250

内镜对接

2024-12-26 14:37 - Liu 耀

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-26
优先级:	高	计划完成日期:	2025-02-25
指派给:	李 刚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40:00 小时
目标版本:		耗时:	40:00 小时
描述			
对接采用Webservice的对接方式； 申请单接口：申请单接口判断订单状态为体检开始后报告回传前，OrderItem表CheckStatus状态为0且未弃检的项目，可通过申请单接口进行获取，申请单接口字段，参考附件1（申请单视图结构）， 其中多个项目时，使用itemlist数组方式定义多个检查项目信息，且申请单号在数组中，每一个项目单独一个申请单号，可以用体检号+项目号拼接，也可使用OrderItem表Id字段； 检查登记、取消登记/报告审核、撤销、更新：对方登记项目后，调用咱们接口，更新OrderItem表CheckStatus状态为1，取消登记则更新OrderItem表CheckStatus状态为0；参考内镜接口文档中的1.1.2检查登记/取消登记；报告审核/更新/撤销接口 报告审核、撤销、更新接口，也使用此接口，用不同的状态码表示，定时任务可以收到报告审核后通知后进行获取，撤销接口时考虑删除本地报告，并进行通知；报告更新，若订单状态未进入主检锁定，则重新进行获取，若进入主检，则进行消息提醒； 报告获取:参考美迪康报告查询通用接口进行报告获取；			

历史记录

#1 - 2024-12-27 09:33 - Liu 耀

- 指派给 从 任 晓峰 变更为 杨 鑫迪

#2 - 2024-12-27 09:37 - 杨 鑫迪

- 指派给 从 杨 鑫迪 变更为 李 刚

#3 - 2025-01-17 10:24 - 李 刚

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#4 - 2025-02-24 09:33 - 李 刚

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-25

#5 - 2025-02-24 11:14 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 40:00 小时

#6 - 2025-02-26 07:54 - 李 刚

- % 完成 从 0 变更为 80

#7 - 2025-02-26 17:38 - 李 刚

- % 完成 从 80 变更为 90

接口已发布，与美迪康联调中
目前等待美迪康解决有报告地址但没文件，无法下载报告问题

#8 - 2025-03-12 14:11 - 李 刚

接口逻辑上有点需要注意，比如250310000029有两个项目肠镜、胃镜，他们更新肠镜20报告审核状态时，入参是体检号和申请单号，但是咱们再去查询他们报告时，入参就没有申请单号了，这样查询出来了2个报告肠镜和胃镜的，就把2个报告都入库了

#9 - 2025-03-12 14:28 - 李 刚

- % 完成 从 90 变更为 100

#10 - 2025-03-12 14:28 - 李 刚

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#11 - 2025-03-14 16:42 - Liu 耀
- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

申请单视图结构.docx	27.6 KB	2024-12-26	Liu 耀
内镜接口文档.docx	25.9 KB	2024-12-26	Liu 耀
美迪康报告查询通用接口.docx	33.2 KB	2024-12-26	Liu 耀