

【运维项目】山东大学齐鲁医院 - 功能需求 #4264

导检需求

2024-12-27 17:55 - 史 晓伟

状态:	已解决	开始日期:	2025-01-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-02
指派给:	刘 贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
1.修改齐鲁楼 超声大屏显示信息 字体大小排版			
2.修改 门诊屏幕第一次点击下一位没有进行呼叫			

历史记录

- #1 - 2025-01-03 17:28 - 刘 贺欣
- 计划完成日期 被设置为 2025-01-02
- 开始日期 从 2024-12-27 变更为 2025-01-02
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2025-01-06 13:44 - 杨 鑫迪
- 预期时间 被设置为 8:00 小时
- #3 - 2025-02-24 16:25 - 刘 贺欣
- 状态 从 新建 变更为 已解决