

【运维项目】徐州医科大学附属医院 - 功能需求 #427

功能需求 # 377 (已关闭): 8月4号漏洞

后端漏洞开发

2023-09-01 09:23 - - - -

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-17
指派给:	徐三石	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	56:00 小时
描述			
根据父级文档内容进行修改			

历史记录

#1 - 2023-09-01 09:30 - 徐三石

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2023-09-01 09:35 - 徐三石

- % 完成 从 100 变更为 90

#3 - 2023-09-01 09:35 - 徐三石

- % 完成 从 90 变更为 100

#4 - 2023-09-01 09:36 - 徐三石

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#5 - 2023-09-01 14:48 - 徐三石

- 预期时间 已删除 (56:00 小时)

#6 - 2024-09-08 13:57 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭