

【运维项目】重庆重钢总医院 - 功能需求 #428

功能需求 # 417 (已关闭): 外网漏洞

后端漏洞修改

2023-09-01 09:43 - - - -

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-23
指派给:	- - - -	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	56:00 小时
目标版本:		耗时:	50:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-09-01 09:44 - - - -

- 计划完成日期从 2023-09-22 变更为 2023-08-23

#2 - 2023-09-01 09:45 - - - -

- 状态从 新建 变更为 已解决

#3 - 2023-09-01 09:51 - - - -

- 主题从 后端漏洞开发 变更为 后端漏洞修改

#4 - 2024-09-08 14:25 - 任晓峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭