

## 【6】安徽医科大学第二附属医院 - bug #4280

### 安医大二附院检中及接口相关改造(2024.12.23-2024.12.27)

2024-12-30 16:49 - 毕德振

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-27
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
<b>描述</b>			
1.扫码付退费申请新增交易原始金额； 2.交易撤销、交易退款接口新增参数原始交易金额； 3.安医同步最新版本代码；			

#### 历史记录

#1 - 2024-12-30 16:49 - 毕德振

- 项目从【6】国药同煤 变更为【6】安徽医科大学第二附属医院

#2 - 2024-12-30 16:51 - 毕德振

- 状态从新建 变更为 已解决

#3 - 2025-02-26 09:40 - 毕德振

- % 完成从0 变更为100

#4 - 2025-02-26 09:40 - 毕德振

- 状态从已解决 变更为 已关闭

#5 - 2025-04-08 16:35 - 杨鑫迪

- 预期时间被设置为4:00 小时