

## 【运维项目】重庆重钢总医院 - 功能需求 #430

功能需求 # 416 (已关闭): 健康证功能开发

### 前端开发

2023-09-01 09:59 - - - -

状态:	已关闭	开始日期:	2023-07-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-07-19
指派给:	杜子美	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	22:00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2023-09-01 10:30 - 杜子美

- 计划完成日期 被设置为 2023-07-19

- 开始日期 从 2023-09-01 变更为 2023-07-17

- 预期时间 被设置为 48:00 小时

#2 - 2023-09-01 10:31 - 杜子美

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2023-09-01 10:32 - 杜子美

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2023-09-01 14:33 - 杜子美

- 预期时间 已删除 (48:00 小时)

#5 - 2024-09-08 14:25 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭