

检中

2025-01-02 09:32 - 史 晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-02
优先级:	高	计划完成日期:	2025-01-05
指派给:	赵 淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
1.检中问卷存在，不答问卷，报告上也展示，自测问卷发现的主要风险因素 例650102000016			
2.脑彩超项目存在，结果已获取，项目状态未变更的情况，例641231000020			

历史记录

#1 - 2025-01-09 20:12 - 史 晓伟

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-02-08 15:43 - 赵 淑聪

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-05

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-03-03 10:19 - 赵 淑聪

- 状态从 已解决 变更为 已关闭