

【运维项目】重庆重钢总医院 - 功能需求 #431

功能需求 # 416 (已关闭): 健康证功能开发

后端开发

2023-09-01 09:59 - - - -

状态:	已关闭	开始日期:	2023-07-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-07-19
指派给:	徐三石	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	26:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-09-01 10:42 - 徐三石

- 计划完成日期 被设置为 2023-07-19

- 状态从 新建 变更为 已解决

- 开始日期 从 2023-09-01 变更为 2023-07-17

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 26:00 小时

#2 - 2023-09-01 14:45 - 徐三石

- 预期时间 已删除 (26:00 小时)

#3 - 2024-09-08 14:25 - 任晓峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭