

【运维项目】复旦大学附属华山医院 - 功能需求 #432

功能需求 # 253 (已关闭): 电子发票功能开发

前端开发

2023-09-01 10:02 - — — —

状态:	已关闭	开始日期:	2023-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-07-14
指派给:	杜子美	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	36:00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2023-09-01 11:29 - 杜子美
- 计划完成日期 被设置为 2023-09-05
- 预期时间 被设置为 24:00 小时
- #2 - 2023-09-01 11:30 - 杜子美
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #3 - 2023-09-01 11:35 - 杜子美
- 计划完成日期 从 2023-09-05 变更为 2023-07-11
- 开始日期 从 2023-09-01 变更为 2023-07-07
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2023-09-01 12:04 - 杜子美
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- #5 - 2023-09-01 12:07 - 杜子美
- 计划完成日期 从 2023-07-11 变更为 2023-07-17
- 预期时间 从 24:00 小时 变更为 56:00 小时
- #6 - 2023-09-01 12:15 - 徐三石
- 计划完成日期 从 2023-07-17 变更为 2023-07-14
- 开始日期 从 2023-07-07 变更为 2023-07-10
- 预期时间 从 56:00 小时 变更为 40:00 小时
- #7 - 2023-09-01 14:38 - 杜子美
- 预期时间 已删除 (40:00 小时)
- #8 - 2024-09-08 12:37 - 任晓峰
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭