

报告管理 领取人去掉必填

2025-01-03 11:07 - 靳 奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-03
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:40 小时
目标版本:		耗时:	0:20 小时
描述			
报告管理 =》领取 =》领取人改为非必填项			

历史记录

#1 - 2025-01-03 11:31 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2025-01-03
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
#2 - 2025-01-03 18:51 - 杨 鑫迪
- 预期时间 被设置为 0:30 小时
#3 - 2025-01-03 18:53 - yi 仪传彪
- 预期时间 从 0:30 小时 变更为 0:04 小时
#4 - 2025-01-03 18:55 - yi 仪传彪
- 预期时间 从 0:04 小时 变更为 0:04 小时
#5 - 2025-01-03 18:55 - yi 仪传彪
- 预期时间 从 0:04 小时 变更为 0:40 小时
#6 - 2025-01-10 14:22 - 靳 奉迪
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭