

【运维项目】复旦大学附属华山医院 - 功能需求 #433

功能需求 # 253 (已关闭): 电子发票功能开发

后端开发

2023-09-01 10:02 - 一 一一

状态:	已关闭	开始日期:	2023-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-07-14
指派给:	徐 三石	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	40:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-09-01 10:25 - 一 一一

- 预期时间 被设置为 40:00 小时

#2 - 2023-09-01 11:29 - 徐 三石

- 计划完成日期 被设置为 2023-09-05

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 预期时间 从 40:00 小时 变更为 24:00 小时

#3 - 2023-09-01 11:34 - 徐 三石

- 计划完成日期 从 2023-09-05 变更为 2023-07-11

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- 开始日期 从 2023-09-01 变更为 2023-07-07

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2023-09-01 11:44 - 徐 三石

- 计划完成日期 从 2023-07-11 变更为 2023-07-12

- 预期时间 从 24:00 小时 变更为 32:00 小时

#5 - 2023-09-01 11:47 - 徐 三石

- 计划完成日期 从 2023-07-12 变更为 2023-07-17

- 预期时间 从 32:00 小时 变更为 56:00 小时

#6 - 2023-09-01 12:16 - 徐 三石

- 计划完成日期 从 2023-07-17 变更为 2023-07-14

- 开始日期 从 2023-07-07 变更为 2023-07-10

- 预期时间 从 56:00 小时 变更为 40:00 小时

#7 - 2023-09-01 14:44 - 徐 三石

- 预期时间 已删除 (40:00 小时)

#8 - 2024-09-08 12:37 - 任 晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭