

【6】 国药同煤- 技术支持 #4342

同煤职业病报告模版修改（初版）

2025-01-06 10:47 - 杨鑫迪

状态:	已解决	开始日期:	2025-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	耿超	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	3:00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-01-06 10:48 - 杨鑫迪
- 指派给从 杨鑫迪 变更为 耿超
- #2 - 2025-01-06 10:49 - 耿超
- 状态从 新建 变更为 进行中
- #3 - 2025-01-06 14:36 - 耿超
- 状态从 进行中 变更为 已解决