

主检、总检界面 标星的星星 改成实心的

2025-01-06 18:18 - 靳 奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-07
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:30 小时
目标版本:		耗时:	0:30 小时
描述			
主检、总检界面 标星的星星 改成实心的			

历史记录

- #1 - 2025-01-08 09:58 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2025-01-07
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 0:30 小时
- #2 - 2025-01-10 14:02 - 靳 奉迪
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭