

## 检前检后通用项目 - 技术支持 #4365

### 【外网基线】沟通和开发检后对接6.0新版检中相关事项

2025-01-07 17:45 - 李鹤

状态:	已解决	开始日期:	2025-01-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李鹤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
沟通和开发检后对接6.0新版检中相关事项			

#### 历史记录

#1 - 2025-01-07 17:45 - 李鹤

- 状态从 新建 变更为 已解决