

国药一机二期项目 - 功能需求 #4399

检中

2025-01-09 20:33 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-09
优先级:	高	计划完成日期:	2025-01-10
指派给:	赵淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
1.新维护了项目一次性采血管，在导检单项目分类里面去掉了勾选，打印出来导检单上还显示采血管这个项目，现在要求是不需要显示在导检单上			

历史记录

#1 - 2025-01-09 20:34 - 史晓伟

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-02-08 15:45 - 赵淑聪

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-10

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2025-03-03 10:19 - 赵淑聪

- 状态从 已解决 变更为 已关闭