

【运维项目】山东大学齐鲁医院 - 功能需求 #4414

导检

2025-01-13 09:03 - 史晓伟

状态:	已解决	开始日期:	2025-01-13
优先级:	高	计划完成日期:	2025-01-30
指派给:	刘贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	48:00 小时
目标版本:		耗时:	48:00 小时
描述			
1.超声大屏一行放 5人 2.呼叫到的变颜色,不用添加文字提示 3.没叫到的,正常显示, 4.整体框小一些,不然显示比例有点不协调			

历史记录

#1 - 2025-02-08 15:38 - 刘贺欣

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-31

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-02-08 15:40 - 刘贺欣

- 计划完成日期 从 2025-01-31 变更为 2025-01-30

#3 - 2025-02-08 15:49 - 刘贺欣

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#4 - 2025-03-11 10:08 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 48:00 小时