

【6】 国药同煤 - 接口需求 #4479

同煤体检中心技术支持（2024.1.13-2024.1.17）

2025-01-20 14:44 - 毕 德振

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-15
指派给:	毕 德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
1.现场反馈问题技术支持；			

历史记录

- #1 - 2025-01-20 14:47 - 毕 德振
- 状态从 新建 变更为 已解决
- #2 - 2025-02-26 09:36 - 毕 德振
- % 完成从 0 变更为 100
- #3 - 2025-02-26 09:39 - 毕 德振
- 状态从 已解决 变更为 已关闭