

【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - 功能需求 #448

功能需求 # 48 (已关闭): 新版团检订单显示项目详情

后端开发

2023-09-04 17:20 - — — —

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-09-04
指派给:	徐 三石	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-09-04 17:39 - 徐 三石
- 计划完成日期 被设置为 2023-09-28
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 开始日期 从 2023-09-04 变更为 2023-08-28
#2 - 2023-09-04 17:40 - 徐 三石
- % 完成 从 0 变更为 100
#3 - 2023-09-04 17:40 - 徐 三石
- 计划完成日期 从 2023-09-28 变更为 2023-09-04
#4 - 2024-09-08 14:30 - 任 晓峰
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭