

国药一机二期项目 - 功能需求 #4508

检前

2025-01-25 14:54 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-25
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李鹤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
1.发送的5万条问候短信，运营商把发送失败的号码提供后，短信重新进行发送			

历史记录

#1 - 2025-02-05 16:39 - 李鹤

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-04-09 19:43 - 史晓伟

- 状态从 已解决 变更为 已关闭