

【6】国药同煤 - 接口需求 #4511

同煤体检中心技术支持 (2025.01.20-2025.01.24)

2025-01-26 11:34 - 毕德振

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-24
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
1.现场反馈问题技术支持			

历史记录

#1 - 2025-01-26 11:38 - 毕德振

- 状态从新建变更为已解决

#2 - 2025-02-26 09:39 - 毕德振

- % 完成从0变更为100

#3 - 2025-02-26 09:39 - 毕德振

- 状态从已解决变更为已关闭