

【外网基线】排查和梳理健康管理报告风险评估部分疾病的计算工时和转换系数沟通

2025-02-06 14:37 - 李鹤

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李鹤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
排查和梳理健康管理报告风险评估部分疾病的计算工时和转换系数沟通			

历史记录

#1 - 2025-02-06 14:37 - 李鹤

- 状态从 新建 变更为 已解决