

检前检后通用项目 - 功能需求 #4522

【基线】新版健康报告系数相关参数修改以及进行实体数据测试

2025-02-07 15:11 - 李鹤

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李鹤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	6:00 小时
描述			
1, 健康管理疾病风险评估系数修改并更新程序			
2, 协助杜芳新查找符合条件的客户数据以及协助导出健康报告和体检报告			

历史记录

#1 - 2025-02-07 15:11 - 李鹤

- 状态从 新建 变更为 已解决