

【运维项目】山东大学齐鲁医院 - 功能需求 #4563

超声工作站屏幕显示

2025-02-10 09:21 - 史 晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-10
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	刘 贺欣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
1.整体框小一些，不然显示比例有点不协调			

历史记录

- #1 - 2025-02-18 10:39 - 刘 贺欣
- 状态从 新建 变更为 已关闭