

【6】国药同煤 - 技术支持 #4571

同煤体检中心技术支持（2025.2.5-2025.2.8）

2025-02-10 14:16 - 毕德振

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-08
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
1.现场反馈问题技术支持；			

历史记录

- #1 - 2025-02-10 14:19 - 毕德振
- 状态从新建 变更为 已解决
- #2 - 2025-02-26 09:38 - 毕德振
- % 完成从0 变更为100
- #3 - 2025-02-26 09:38 - 毕德振
- 状态从已解决 变更为 已关闭