

【6】 国药同煤二期接口项目 - 技术支持 #4587

职业病报告模板修改

2025-02-11 21:15 - 马 浩

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	耿 超	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	3:00 小时
描述			
职业病报告模板修改（初版）			

历史记录

#1 - 2025-02-12 09:29 - 耿 超

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-02-12 09:30 - 耿 超

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2025-03-11 14:51 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 3:00 小时