

【6】国药同煤二期接口项目 - 功能需求 #4589

同煤智能主检接口对接，工时评估

2025-02-11 21:17 - 马浩

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨鑫迪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
同煤智能主检接口对接，工时评估			

历史记录

- #1 - 2025-02-24 09:34 - 杨鑫迪
- 状态从新建 变更为 已解决
- % 完成从0 变更为100
- 预期时间被设置为1:00 小时
- #2 - 2025-04-02 10:28 - 杨鑫迪
- 指派给被设置为杨鑫迪