

# 国药一机二期项目 - 功能需求 #4618

## 增加体检财务结算报表

2025-02-14 17:41 - 赵淑聪

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-08
指派给:	赵淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	6:00 小时
描述			
增加体检财务结算报表			

### 历史记录

#1 - 2025-02-24 13:04 - 杨鑫迪

- 状态从 新建 变更为 已关闭