

【6】辽宁方大总医院 - 技术支持 #4623

项目同步问题

2025-02-17 11:14 - 佘同欢

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-14
指派给:	佘同欢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16:00 小时
目标版本:		耗时:	16:00 小时
描述			
项目同步方案与卫宁方进行讨论 同步接口开发			

历史记录

#1 - 2025-02-17 11:14 - 佘同欢

- 计划完成日期从 2025-02-17 变更为 2025-02-14

- 开始日期从 2025-02-17 变更为 2025-02-14

完成

#2 - 2025-02-24 10:47 - 杨鑫迪

- 预期时间被设置为 8:00 小时

#3 - 2025-02-25 17:06 - 佘同欢

- 状态从 新建 变更为 已解决

#4 - 2025-03-11 10:10 - 杨鑫迪

- 预期时间从 8:00 小时 变更为 16:00 小时

#5 - 2025-03-20 22:06 - 杨卿玉

- 状态从 已解决 变更为 已关闭