

【6】德州人民医院-新湖院区 - 功能需求 #4683

检验项目异常项目加阴影

2025-02-21 11:26 - 于明海

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-24
指派给:	赵淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
检验项目异常项目加阴影（包含阳性）			

历史记录

#1 - 2025-02-23 17:38 - 杨鑫迪
- 预期时间 被设置为 1:00 小时
#2 - 2025-02-24 13:18 - 杨鑫迪
- 计划完成日期 被设置为 2025-02-25
#3 - 2025-02-24 17:18 - 赵淑聪
- 计划完成日期 从 2025-02-25 变更为 2025-02-24
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 开始日期 被设置为 2025-02-24
- % 完成 从 0 变更为 100
#4 - 2025-02-26 15:51 - 赵淑聪
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭