

【6】辽宁方大总医院 - 接口需求 #4704

方大接口开发

2025-02-24 10:56 - 侶 同欢

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	侶 同欢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40:00 小时
目标版本:		耗时:	39:00 小时
描述			
对接方大建档，收费项目推送相关接口			

历史记录

#1 - 2025-02-24 17:35 - 侶 同欢

HTE0101-体检信息登记
HTE0102-体检信息更新

HTE0103-体检项目提交（费用信息）
HTE0104-体检项目撤销

#2 - 2025-02-25 17:06 - 侶 同欢

- % 完成 从 0 变更为 20

#3 - 2025-02-26 17:32 - 侶 同欢

- % 完成 从 20 变更为 30

#4 - 2025-02-27 10:02 - 侶 同欢

中间处理了海门人民医院的报表开发功能，以及对胃肠镜条码、推送申请单的接口修改

#5 - 2025-02-27 17:37 - 侶 同欢

- % 完成 从 30 变更为 50

#6 - 2025-02-28 17:38 - 侶 同欢

- % 完成 从 50 变更为 80

因这周临时处理了海门项目的一些问题
导致延期
周六申请加班完成

#7 - 2025-03-03 09:32 - 侶 同欢

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 80 变更为 100

完成
周中对海门人民医院的一些问题进行了处理，导致延期完成

#8 - 2025-03-20 22:06 - 杨 卿玉

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭