

【6】南京明基医院 - 接口需求 #4706

单位订单审核对接OA

2025-02-24 12:10 - 杨鑫迪

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已解决 | 开始日期:   | 2025-02-24 |
| 优先级:  | 高   | 计划完成日期: | 2025-02-27 |
| 指派给:  |     | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 24:00 小时   |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 24:00 小时   |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-02-24 12:10 - 杨鑫迪

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-27

#2 - 2025-02-24 21:13 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 10

#3 - 2025-02-25 18:06 - 匿名用户

- % 完成 从 10 变更为 30

- 1、开发完订单审核申请接口，未测试
- 2、由于申请接口需要传递套餐均价和接收申请单号，所以数据库增加套餐均价、申请单号字段，订单签核时一并保存入库
- 3、撤销接口完成对接部分，撤销接口涉及界面增加撤销按钮和撤销理由录入，数据增加撤销人、撤销时间、撤销理由，此部分未完成

#4 - 2025-02-26 18:02 - 匿名用户

- % 完成 从 30 变更为 80

- 1、申请撤销接口开发完成
- 2、签核列表接口开发部分，由于缺少字段信息与甲方确认后暂时不需要对接此接口
- 3、订单审核状态更新接口编写接口文档给第三方

#5 - 2025-02-27 15:13 - 匿名用户

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 80 变更为 100