

## 6.0产品开发 - 功能需求 #4719

### 套餐和项目选择框增加快捷键

2025-02-24 16:22 - 杨鑫迪

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-25
指派给:	杨鑫迪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	3:00 小时
所属开发计划:	日常迭代		

描述



体检科 添加

< 取消添加 > 确认添加 ↑ ↓ 切换 X ESC关闭

#### 历史记录

#1 - 2025-02-25 17:06 - 杨鑫迪

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#### 文件

image.png

7.71 KB

2025-02-24

杨鑫迪