

【运维项目】宜兴市人民医院 - 功能需求-合同外 #4731

宜兴验收需求-体检报告内医生签字需要全部变更为医生手写签名

2025-02-25 14:20 - 靳 奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-04
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
程序在生成报告医生的时候根据 名字 进行手写签名替换，程序内将手写签名维护到账号地方			

历史记录

- #1 - 2025-02-27 10:20 - 杨 鑫迪
- 指派给 从 杨 鑫迪 变更为 yi 仪传彪
 - 开始日期 已删除 (2025-02-25)
 - 预期时间 被设置为 2:00 小时
- #2 - 2025-03-03 16:28 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-04
- #3 - 2025-03-04 19:01 - yi 仪传彪
- 状态 从 新建 变更为 已解决
 - 开始日期 被设置为 2025-03-04
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2025-03-11 16:12 - 靳 奉迪
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭