

导检基线 - 功能需求 #4758

呼叫器的改版参考华山医院（进行版面排版变更，增加选呼功能，同类项目可异性科室进行快捷检查结束。）

2025-02-27 10:08 - 刘 贺欣

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	刘 贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5:00 小时
目标版本:		耗时:	5:00 小时
描述			
呼叫器版面调整已经重构 横版界面增加选呼功能			

历史记录

#1 - 2025-03-03 10:30 - 刘 贺欣

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-03-03 10:31 - 刘 贺欣

调整其他项目问题 耽误开发 剩余一点没做完

#3 - 2025-03-03 18:03 - 刘 贺欣

- 状态 从 新建 变更为 已关闭