

【6】南京明基医院 - 技术支持 #4761

学习并录制检后随访模块的培训视频提供给客户

2025-02-27 10:13 - 李鹤

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	1:30 小时
描述			
学习并录制检后随访模块的培训视频提供给客户			

历史记录

#1 - 2025-02-27 10:13 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-28

#2 - 2025-02-27 10:26 - 李鹤

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-02-27 10:45 - 李鹤

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-02-27 10:45 - 李鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#5 - 2025-03-10 17:22 - 李鹤

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭