

【运维项目】国药北方 - bug #4766

相关bug

2025-02-27 10:43 - 任 晓峰

状态:	新建	开始日期:	2025-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	闫 朋鸿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
1、缴费问题，突然会有一两个人交不了费，提示没有缴费信息			
2、克隆订单，胸片和彩超无法克隆，无法正常登记			
3、“导出网络”功能，批量导出时，不知道什么原因导出失败后，整个批量全部失败，也不清楚具体谁失败了。若导出成功给与标识。			

历史记录

- #1 - 2025-02-27 10:50 - 任 晓峰
- 指派给从 李波 变更为 张亚东
- #2 - 2025-03-13 16:14 - 张 亚东
- 指派给从 张亚东 变更为 任 晓峰
- #3 - 2025-03-19 09:56 - 韩 吉委
- 指派给从 任 晓峰 变更为 闫朋鸿