

6.0产品开发 - 功能需求 #4773

(处理明基财务重推问题延期一天处理此问题) 解读报告增加AI解读模式

2025-02-27 14:02 - 杨鑫迪

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-27
优先级:	高	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	杨鑫迪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
所属开发计划:	日常迭代		
描述			

历史记录

- #1 - 2025-02-28 08:45 - 杨鑫迪
- 主题 从 解读报告增加AI解读模式 变更为 (处理明基财务重推问题延期一天处理此问题) 解读报告增加AI解读模式
- #2 - 2025-02-28 08:45 - 杨鑫迪
- 计划完成日期 从 2025-02-27 变更为 2025-02-28
- #3 - 2025-02-28 14:41 - 杨鑫迪
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2025-02-28 14:57 - 杨鑫迪
- 状态 从 新建 变更为 已解决