

【运维项目】郑州中心医院 - bug #478

骨密度结果部分人员未回传

2023-09-08 14:36 - Liu 耀

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-08
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-09-08 14:38 - Liu 耀

- 指派给 被设置为 韩兆成
- 优先级 从 普通 变更为 紧急

骨密度项目，部分人员项目未回传，排查数据没问题，dicom服务也可以访问到图片，建议ifs获取骨密度部分逻辑增加日志用于排查未回传原因，时间较长了，建议尽快处理

#2 - 2023-09-08 15:40 - 韩兆成

- 指派给 从 韩兆成 变更为 刘贺欣
- 预期时间 被设置为 8:00 小时

#3 - 2023-10-19 10:43 - Liu 耀

- 指派给 从 刘贺欣 变更为 yi 仪传彪

#4 - 2023-10-20 16:04 - yi 仪传彪

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 50

ifs逻辑上传全是走的接口 已加日志跟踪

#5 - 2023-11-24 16:09 - Liu 耀

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#6 - 2024-02-01 14:11 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭