

检前检后通用项目 - 技术支持 #4789

杂项工作耗时

2025-02-28 17:52 - 李鹤

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
1, 日照人民医院域名相关的问题沟通和协助拨测和验证			
2, 齐鲁医院新提的个检预约需求跟运维同事沟通了解和简单评估			
3, 上海同仁医院证书更新(最开始给的证书不对)			
4, 国药北方报告领取的短信发送问题排查			
5, 扬医附院个检排期控制问题排查			

历史记录

#1 - 2025-02-28 17:52 - 李鹤

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-02-28 17:52 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-28

#3 - 2025-02-28 17:53 - 李鹤

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#4 - 2025-03-05 16:33 - 李鹤

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭