

【6】 辽宁方大总医院 - 功能需求 #4798

申请单推送撤销

2025-03-03 14:52 - 倡同欢

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-12
指派给:	倡同欢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	52:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
ORD0301-检查申请单信息新增			
ORD0302-检查申请单信息撤销			
ORD0304-检验申请单信息新增			
ORD0305-检验申请单信息撤销			
LAB0101-检验医技项目确认			
LAB0102-检验医技项目取消确认			
RAD0104-检查项目确认			
RAD0105-检查项目取消确认			
检验以及检查申请单新增、撤销接口			
检验以及检查项目确认执行、取消执行接口			

历史记录

#1 - 2025-03-03 14:53 - 倡同欢
- 计划完成日期 从 2025-03-10 变更为 2025-03-12
#2 - 2025-03-03 18:27 - 倡同欢
- % 完成 从 0 变更为 10
#3 - 2025-03-04 17:59 - 倡同欢
- % 完成 从 10 变更为 20
#4 - 2025-03-06 08:34 - 倡同欢
- % 完成 从 20 变更为 30
#5 - 2025-03-07 17:34 - 倡同欢
- % 完成 从 30 变更为 40
#6 - 2025-03-10 17:43 - 倡同欢
- % 完成 从 40 变更为 60
#7 - 2025-03-11 10:09 - 杨鑫迪
- 预期时间 被设置为 52:00 小时
#8 - 2025-03-11 17:50 - 倡同欢
- % 完成 从 60 变更为 90
#9 - 2025-03-12 18:19 - 倡同欢
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 90 变更为 100
完成
#10 - 2025-03-20 22:07 - 杨卿玉
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭