

【6】德州人民医院-东部医疗城 - bug #4808

团建导入无法匹配套餐、项目

2025-03-03 16:40 - 于明海

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-03
指派给:	赵淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
团建导入无法匹配套餐、项目			

历史记录

#1 - 2025-03-03 17:07 - 赵淑聪

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-03
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 开始日期 被设置为 2025-03-03
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#2 - 2025-03-03 17:07 - 赵淑聪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭